



# E-elokuvien kilpailutus

YKN 28.4.2022

Toni Vesterinen

# Taustatietoa projektista

- Yleisten kirjastojen konsortion ja FinELib-konsortion yhteinen projekti
  - Projektiryhmä ja sisältöryhmä: jäseniä yleisistä kirjastoista ja FinELib-toimistosta
- FinELib koordinoi ja kilpailuttaa keskitetysti
- Kilpailutusasiantuntemusta hankitaan Hanselilta
  - Esim. hankinnan toteutustapa, menettelylliset kysymykset, hankinta-asiakirjojen suunnittelu
- Yleisten kirjastojen konsortio toimii sisältöasiantuntijana ja kirjastojen tukena palvelun käyttöönottovaiheessa

# Hankinnan kohde ja hankintayksiköt

- Hankinnan kohde
  - TVoD-palvelu sisältäen elokuvia yleisille kirjastoille + tukipalveluja
- Hankintayksiköt
  - Manner-Suomen yleiset kirjastot (kunnat), jotka FinELib-konsortion jäseniä

# Projektin toimenpiteet tähän mennessä

- Sisältötyöryhmä on määritellyt palvelun vaatimuksia ja ominaisuuksia tarjouspyyntöä varten
  - Ehdottomien vaatimusten ja arviointikriteerien määrittely
- Potentiaalisten tarjoajien kanssa on käyty markkinavuoropuhelu
- Hanselin kanssa on selvitetty hankinnan toteuttamista ja vaihtoehtoisia hankintamenettelyjä
- Projektiryhmä on tehnyt päätöksen hankintamenettelystä
  - Hankintamenettelynä yhden toimittajan hankintasopimus ja tarjoukset pyydetään TVOD-mallilla

# Projektin toimenpiteet tästä eteenpäin

- Tarjouspyynnön laatiminen ja viimeistely (sis. sopimusteksti)
  - Kommentit potentiaalisilta tarjoajilta
- Sitoumukset hankintayksiköiltä ja hankinnan ennakoidun arvon määrittäminen
- Tarjousten pyytäminen
- Tarjousten arviointi ja vertailu
- Hankintapäätös
- Palvelun käyttöönotto

# Aikataulu

- Tarjouspyynnön laatiminen: touko-kesäkuu
- Sitoumukset kirjastoilta: kesä-(heinä)kuu
- Tarjousten pyytäminen, arviointi ja vertailu sekä hankintapäätös: elo-syyskuu
- Palvelun käyttöönotto: loka-joulukuu



[www.kansalliskirjasto.fi](http://www.kansalliskirjasto.fi)

[finelib.fi](http://finelib.fi)

[finelib@helsinki.fi](mailto:finelib@helsinki.fi)

 FinELib