
Yhteisen e-
kirjaston 
ajankohtaiset

24.4.2023



Kevät-kesä-syksy 2023

- hankitaan yhteisiä aineistoja

- pystytetään organisaatiota

- kehitetään käyttöliittymää

- valmistellaan koulutuspakettia
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Hankitaan aineistoja 1/4

• aineistonhankinta e-kirjastoon on käynnistynyt

• parinkymmenen aineistovälittäjän tai –kustantajan kanssa on nyt käyty 
markkinavuoropuhelut. Markkinavuoropuheluiden jälkeen jatketaan 
tarjouskilpailutuksella.

• kustantajien ja välittäjien yleisin kysymys on ollut:

 ”liittyvätkö kirjastot tähän varmasti mukaan”

• (kirjastojen yleisin kysymys on ollut: 

 ”myyvätkö kustantajat meille varmasti haluamme aineiston”)
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Hankitaan aineistoja 2/4

• välittäjien ja kustantajien suhtautuminen yhden luukun e-kirjastoon 
on ollut joko
• neutraalia (”selvä homma”)

• innostunutta (”mekin voidaan siis jatkossa myydä kirjastoille, vaikka meillä ei 
ole ollut omaa alustaa”)

• mietteliästä (”jääkö meiltä nyt alustamaksut saamatta” ja  ”onko alustan 
ylläpito jatkossa kannattavaa pienelle määrälle asiakkaita”)
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Hankitaan aineistoja 3/4: aikataulu
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hankinnan arvioitu kokonaisarvo on

14 milj. EUR



Tavoitteena on, että kuntien yhteinen e-kirjasto tarjoaa aloittaessaan seuraavia e-aineistoja:

• suomenkielisiä e-kirjoja ja äänikirjoja

• ruotsinkielisiä  e-kirjoja ja äänikirjoja

• englanninkielisiä e-kirjoja ja äänikirjoja

• jonkin verran muun kielisiä e-kirjoja ja äänikirjoja

• kotimaisia etäkäyttöisiä lehtiä

• (vieraskielisiä etäkäyttöisiä lehtiä)

Kuntien itsensä hankittavaksi jäisi alkuvaiheessa seuraavat e-aineistot:

• paikalliskäyttöiset lehdet

• elokuvat

• musiikkipalvelut

• kielikurssit, soitonharjoitteluoppaat

• Aineistoa on tarjolla jatkossakin useilla eri lisenssimalleilla.
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Pystytetään organisaatiota

Kansalliskirjaston johtoryhmä on tehnyt päätöksen, että Kansalliskirjastolla on 
valmius ottaa e-kirjaston ylläpito- ja kehittämisvastuu vuoden 2024 alusta alkaen.

Ennen molemminpuolista sitoutumista halutaan kuulla kirjastokenttää. Muut 
vaihtoehdot ovat Suomen e-kirjastoyhdistys ja Suomen e-kirjasto-osakeyhtiö

Jos valitaan Kansalliskirjasto, se käynnistää syksyllä palvelun pystyttämisen mm. 
rekrytoimalla työntekijöitä. Palvelusopimukset kuntien kanssa solmittaisiin aluksi 
kolmeksi vuodeksi ja sen jälkeen sopimukset ovat toistaiseksi voimassa 
irtisanoutumismahdollisuudella. Palvelu tuotetaan 0,70 eurolla/asukas/3 v
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Pystytetään organisaatiota

Rahoituslaskelmista on käynyt selvästi ilmi, että kuntien liittymisaste 
vaikuttaa kaikkein eniten yhteisen e-kirjaston talouteen.

(vrt. yksi työntekijä n. 70.000 euroa vs. 10% kuntien asukkaista 390.000 
euroa).

E-kirjaston ylläpitäjätaho ei voi merkittävästi omilla toimillaan vaikuttaa 
esimerkiksi e-aineistobudjetin kokoon, mutta kirjastot voivat – liittymällä.

Talousarvion pitävyyteen liittyvät riskit koskevat yhtälailla muita 
organisaatiovaihtoehtoja.
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Pystytetään organisaatiota

Jos Kansalliskirjasto toimii e-kirjaston ylläpitäjänä (omistajana), 
kirjastojen osallisuus näkyy:

• Ohjausryhmässä, jossa ovat edustettuina kuntien edustajat (6 
henkeä, suuret, keskikokoiset ja pienet kunnat) ja Kansalliskirjaston 
edustajat. Puheenjohtajana toimii joku kuntien edustajista​.

• Kirjastotyöryhmissä (11 kpl, n. 80 jäsentä)

• Kaikille avoimissa kehittämispäivissä

22.5.2023e-kirjastohanke | e-biblioteksprojektet | e-library project 9



Pystytetään organisaatiota

• Suomen e-kirjasto-osakeyhtiön (in-house oy) heikkoukseksi on 
arvioitu se että uuden osakeyhtiön perustamiseen (osakkeiden 
merkitsemiseen) ei todennäköisesti kaikilla kunnilla ole halua 

• Suomen e-kirjastoyhdistyksen heikkoukseksi puolestaan on arvioitu 
se, että sidosyksikköaseman toteutuminen ei aatteellisessa 
yhdistyksessä ole täysin varmaa
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Kehitetään käyttöliittymää

• Ostamalla kehitystyötä ulkoa vauhditetaan sovelluksen valmistumista 
ja huolehditaan siitä, että sovellus sisältää välttämättömät 
toiminnallisuudet e-kirjaston aloittaessa 

• Hankinnasta on tehty päätös ja kehittäjäkumppani loppuvuodeksi on 
valittu, päätös on lainvoimainen ensi viikolla 
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Valmistellaan koulutuspakettia

• Käyttöliittymän koulutuspaketti tulee 
loppuvuodesta Liboppiin
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Seuraa e-kirjastohanketta:

Infotilaisuudet jatkuvat, seuraava 
12.5.

Tilaa uutiskirje, 
https://www.kirjastot.fi/uutiskirje

et/tilaa-e-kirjastohankkeen-
uutiskirje

Laita viestiä ja ota yhteyttä

https://www.kirjastot.fi/uutiskirjeet/tilaa-e-kirjastohankkeen-uutiskirje
https://www.kirjastot.fi/uutiskirjeet/tilaa-e-kirjastohankkeen-uutiskirje
https://www.kirjastot.fi/uutiskirjeet/tilaa-e-kirjastohankkeen-uutiskirje
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Kysymyksiä tai kommentteja?
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